

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер  
Филиала АО «Татэнерго» НК ТС

\_\_\_\_\_ В.П.Чатуров

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ООО «УЭЖ»

И.М.Исламов



**ГРАФИК**

**проведения гидравлических испытаний и гидропневматической промывки систем  
отопления жилых домов по ООО «УЭЖ» 2025-2026гг.**

№	Обслуживающая организация	Адрес дома	Начало работ	Окончание работ	Примечание
1	ООО «УЭЖ»	Менделеева 23	16.06.2025	09-00 до 17-00ч	Степанов М.
2	ООО «УЭЖ»	Менделеева 25	16.06.2025	09-00 до 17-00ч	Степанов М.
3	ООО «УЭЖ»	Шинников 36	16.06.2025	09-00 до 17-00ч	Степанов М.
4	ООО «УЭЖ»	Шинников 38	16.06.2025	09-00 до 17-00ч	Степанов М.
	ООО «УЭЖ»	Шинников 35	16.06.2025	09-00 до 17-00ч	Степанов М.
6	ООО «УЭЖ»	Шинников 25	16.06.2025	09-00 до 17-00ч	Галимзанов И

Инженер ООО «УЭЖ»

И. И. Муртазин

Согласовано: нач-к СНиИ *Султанов* О.А. Черкаева

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер  
Филиала АО «Татэнерго» НК ТС

\_\_\_\_\_ В.П.Чатуров

УТВЕРЖДАЮ:



### ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний и гидропневматической промывки систем  
отопления жилых домов по ООО «Уютный Двор» 2025-2026гг.

№	Обслуживающая организация	Адрес дома	Начало работ	Окончание работ	Примечание
1	ООО «Уютный Двор»	Центральная 6	12.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
2	ООО «Уютный Двор»	Центральная 7	13.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
3	ООО «Уютный Двор»	Центральная 8	14.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
4	ООО «Уютный Двор»	Центральная 9	14.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
5	ООО «Уютный Двор»	Центральная 10	15.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
6	ООО «Уютный Двор»	Центральная 11	15.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
7	ООО «Уютный Двор»	Центральная 12	16.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
8	ООО «Уютный Двор»	Центральная 13	16.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
9	ООО «Уютный Двор»	Центральная 14	19.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
10	ООО «Уютный Двор»	Центральная 15	20.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
11	ООО «Уютный Двор»	Центральная 16	21.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
12	ООО «Уютный Двор»	Центральная 17	22.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
13	ООО «Уютный Двор»	Центральная 18	23.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
14	ООО «Уютный Двор»	Центральная 19	26.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
15	ООО «Уютный Двор»	Садовая 19	27.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
16	ООО «Уютный Двор»	Садовая 21	28.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
17	ООО «Уютный Двор»	Советская 20	29.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
18	ООО «Уютный Двор»	Советская 22	30.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
19	ООО «Уютный Двор»	Советская 23	30.05.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
20	ООО «Уютный Двор»	Советская 24	02.06.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.

21	ООО «Уютный Двор»	Советская 25	04.06.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
22	ООО «Уютный Двор»	Советская 26	05.06.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
23	ООО «Уютный Двор»	Советская 21	06.06.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
24	ООО «Уютный Двор»	Центральная 3	09.06.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
25	ООО «Уютный Двор»	Центральная 4	17.06.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
26	ООО «Уютный Двор»	Центральная 1	24.06.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
27	ООО «Уютный Двор»	Центральная 2	01.07.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
28	ООО «Уютный Двор»	Садовая 27	15.07.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
29	ООО «Уютный Двор»	Садовая 25	15.07.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
30	ООО «Уютный Двор»	Советская 2	07.07.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
31	ООО «Уютный Двор»	Центральная 2А	21.07.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.
32	ООО «Уютный Двор»	Центральная 2Б	29.07.2025	09-00 до 17-00ч	Сочков С.В.

Инженер ООО « Уютный Двор»  И.И. Муртазин

Составлено:  
нах-к снии аурманов О. А Черманова